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Nel futuro che conviene: di pit con meno energia

Scuola Primaria "Pier delle Vigne"

Pianificazione progetto

SERVIZIO GERTIFICATO

SOA CQY

0G1-0G 9 CERTIQUALITY
OG 10- Os 28

CERTIFED

150 9001: 2015
50 14001:2015
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Nef fruture che corviene: dr peid con mrene energia”

P R=EsSCO

Effettiva (oltre piano) - % completamento (oftre piano)

Durata del piano Inizio effettivo % completamento

el el | Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 | Mese 5 | Mese € Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 | Mese 14 Mese 15 Mese 16
CRONOPROGRANMA LAYOR! ,.PE,L ,‘[,],E“L 11 16 16 17 18 24 25 26|27 28 29 30 |31 232 33 34 35 |3 3I7T 38 39 (40 41 42 43 |44 46 46 47 48 |49 50 51 652 |63 64 65 656 67 58 69 60 |61 62 63 64 65|66 67 68 69
Gara 1 17
Pubblicazione Gara 1 5
Assegnazione definiliva 8
Firma delcontratto edesecutiva | 14 | 4
Consegna dei lavori 1
Allestimento cantiere ]
Isal termico dell'edificio 20
1o ponteggio 1

Isolamento parefi verticali DL OO . N N N O N N O N T
Isolamento coperiura 7
Isolamento pavimento 4
Sostituzione infissi 7
Rimozione serramenti esistenti 5
Installazione nuovi serramenti D
Opere di ripresa muraria 1

p termico 10
Rimozione caldaie esisterti 1
Installazione nuove pompe di calore 1

Awio e Collaudo 1
Impianto solare termico 2
Posa struttura e pannelii 1
Posa accumulo 1
Allaccio e messa in pressione 1
Sistema di gestione BACS I
Inslallazione quadro di gestione 1
Cablagagio elettrico dei componenti 2
Posa dei cavi di collegamento dispositivi 3
Configurazione software 4
Collaudo 2
Impianto Fotovoltaico 8
Rimozione moduli fotovoltaici presenti e 54 )
relativa struitura di fissaggio con zavorre

VEZRVOME. e ] BB 1
Posa nuovi moduli fotovoltaici 56 2
Sostituzione inverter presente e posa del 58 1
nuovo inverter
Collegamenti eletirici e cablaggi 58 2
Allaccio G0 i
IMPAMOLED e e B
Rimozione punto luce 47 4
Instalfazicne nuovo punto luce 48 4
Opere di finitura ed allacci 50 1
Imprevisti e collaudi 62 8






