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1 Realizzazione di edicole cimiteriali nell'area di ampliamento 180 ¢ 793 788,07 € g i
del Cimitero Comunale - Caiazzo (CE) - 180 Giorni Naturali e
Consecutivi
2 ) Cantierizzazione 4g 0,00 € ==
3 ] Realizzazione area di cantiere 4g 0,00 €
4 | Edilizia Cimiteriale 153 ¢ 699 568,27 € P 1
5 Scavi e movimenti di materie 8¢g 4 378,28 €
R g N Opere strutturali 60g 394 734,65 €
MN—7—_— Strutture prefabbricata 30g 150 000,00 €
——B-w Opere in pietra o similare 50¢g 71031,43 €
9 Intonaci e finiture s0g 14 213,32 €
10 Impermeabilizzazioni 30g 14 670,60 €
~]1 Raccolta acque - impianto smaltimento acque 40g 11819,83 €
12 Rete idrica 10g 2 350,00 €
13 Impianto elettrico 45¢g 36370,16 €
14 Sistemazioni esterne 748 94 219,80 € 3 I 1
15 Scavi e movimenti di materie 10g 6 466,65 €
B 16 M Pavimentazioni esterne 63¢g 60 239,95 €
mﬁ B Raccolta acque 15g 18 105,22 €
‘ATB“—“ Opere a verde 3g 398,52 €
19 Arredo 3g 2 240,90 €
” 20 ‘ Pavimentazione stradale 5g 6 768,56 €
21 Smobilizzo cantiere 4g 0,00 € ==
22 Rimozione area di cantiere 4g 0,00 €
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